

รายงานผลการดำเนินงานโครงการดำเนินการเองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕” (๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับเด็กและเยาวชน					
๑. โครงการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อหนังสือดิจิทัลเพื่อสื่อสารผลงานและการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของกองทุนพัฒนาสื่อและสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -
๒. เว็บไซต์นาวีวิชาการออนไลน์: สื่อเด็กและเยาวชนกับสภาวการณ์สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR		/	ก.ย. ๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐ / -
๓. โครงการสร้างเสริมทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดปลอดภัยและสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR		/	ก.ย. ๖๕	๒,๗๐๐,๐๐๐ / -
ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับประชาชน					
๑. แผนงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/	ก.ย. ๖๕	๕,๕๐๐,๐๐๐ / -
๒. แผนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรอร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -
๓. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่	อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรอร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐ / -
ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม					
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าว	อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐ / -
๒. โครงการผลิตสื่อธรรมะ “ทำอะไรก็ธรรม” ปี ๒	อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐ / -

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน	อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐ / -
๔. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐ / -
ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ					
๑. โครงการสร้างเครือข่ายทางศาสนาเพื่อรณรงค์ ลดการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech)	อยู่ระหว่างปรับแผนดำเนินโครงการ และร่างขอบเขตงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ปรับใหม่		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ	อยู่ระหว่างปรับแผนดำเนินโครงการ และร่างขอบเขตงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ปรับใหม่		/	ก.ย. ๖๕	๒,๕๐๐,๐๐๐ / -
๓. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดทำร่างกรอบแนวทางการดำเนินงาน		/	ก.ย. ๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐ / -
๔. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการ ส่งเสริมพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อฯ	อยู่ระหว่างปรับแผนดำเนินโครงการ และร่างขอบเขตงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ปรับใหม่		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐ / -
๕. แผนสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	๑.จัดการประชุมและกิจกรรมสนับสนุนงานอนุเฝ้าระวัง มีการแต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ ที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ และมีการจัดประชุม ดังนี้ ๑) คณะทำงานเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ดำเนินการเรื่องการจัดงานเวทีรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๒) คณะทำงานพัฒนาบุคลากรฯ - ดำเนินการเรื่องการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังฯ และการจัดทำหลักสูตรรู้เท่าทันฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๓) คณะทำงานจัดทำคู่มือเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ - ดำเนินการเรื่องการจัดทำคู่มือสำหรับการพัฒนาเครือข่าย (ดำเนินการเสร็จสิ้น)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๕๐๐,๐๐๐ / ๑,๐๘๔,๐๔๘.๙๓

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
	๒. จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการฯ มีการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานของ คณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๒ คน ๓. แผนสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการฯ มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) โครงการจ้างจัดเก็บนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ๒) จ้างผลิตสื่อเกี่ยวกับการดำเนินงานอนุเฝ้าระวัง ๓) สนับสนุนค่าเดินทางผู้เข้าร่วมงานพัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวัง ๕ ภูมิภาค				
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์					
๑. โครงการศึกษาวิจัยสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนใน ประเทศไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐ / -
๒. โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กและ เยาวชนที่มีผลกระทบต่อการเปิดรับสื่อและการใช้สื่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR		/	ก.ย. ๖๕	๒,๕๐๐,๐๐๐ / -
๓. โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตงาน		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -
๔. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็กและ เยาวชน (ระยะที่ ๒)	อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตงาน		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -
๕. โครงการอบรม แสกการอน (Hackathon) เพื่อสร้าง ผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up)	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/	ก.ย. ๖๕	๔,๐๐๐,๐๐๐ / -
๖. การศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมการผลิต การร่วม ผลิต การตลาด และช่องทางจัดจำหน่ายสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ในต่างประเทศ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/	ก.ย. ๖๕	๔,๐๐๐,๐๐๐ / -

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๗. การศึกษาวิจัย บรรทัดฐานทางสังคม และจริยธรรม สื่อมวลชน เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ	TOR ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการกลั่นกรอง อยู่ระหว่างการปรับแก้ขั้นสุดท้ายก่อนส่งกลับให้พัสดุ		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -
๘. ศึกษาวิจัยกำหนดแนวทางมาตรฐานข้อมูล และเทคโนโลยี เพื่อออกแบบระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเครือข่ายศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอม	TOR แล้วเสร็จรอเสนอเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐ / -
๙. การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันประทุษวาจา (Hate Speech) การกลั่นแกล้งออนไลน์ (Cyberbullying) และการสร้างแนวคิดหัวรุนแรง (Radicalization) บนสื่อออนไลน์	TOR ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการกลั่นกรอง อยู่ระหว่างการปรับแก้ขั้นสุดท้ายก่อนส่งกลับให้พัสดุ		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -
๑๐. การศึกษาเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -
๑๑. โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/	ก.ย. ๖๕	๓,๓๐๐,๐๐๐ / -
๑๒. โครงการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคี ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐ / -