

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการดำเนินการเองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕ (๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการผลิตให้บริการเนื้อหา และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม					
๑.๑ แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์					
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๑.๒ โครงการอบรมสื่อมวลชนรุ่นเยาว์ (ค่ายพิราบน้อย)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๑.๓ โครงการบ่มเพาะผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (อบรมกลุ่มผลิตหน้าใหม่)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๑.๔ โครงการพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๑.๕ โครงการอบรมการผลิตเนื้อหา เพื่อเผยแพร่บน Platform Digital (Digital Content)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๑.๖ โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อเชิงพื้นที่ (นักสื่อสารชุมชน นักข่าวท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
๑.๑.๗ โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ สื่อมวลชนรุ่นใหม่ (ผู้ประกอบการวิชาชีพ)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๑.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการใช้ สื่อของกลุ่มผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๑.๙ โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และ จรรยาบรรณสื่อมวลชน	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๑.๑๐ โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ผลิตสำหรับ กิจการโทรทัศน์ดิจิทัล	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๒ แผนงานส่งเสริมการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย					
๑.๒.๑ โครงการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน (สร้างสรรค์ไทย)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๒.๒ โครงการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๒.๔ โครงการส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
๑.๒.๕ โครงการผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี ๓)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๒.๖ โครงการสร้างการมีส่วนร่วม ในการผลิตข่าว จากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๒.๗ โครงการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวและ วัฒนธรรม สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๒.๘ โครงการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความ เป็นอัตลักษณ์ชุมชน ท้องถิ่น	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๑.๓ แผนสนับสนุนทุน					
๑.๓.๑ แผนการสนับสนุนทุน	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ ประกาศขอรับการสนับสนุนทุน		/	ก.ย. ๖๕	๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ / -
๑.๔ แผนการผลิตสื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power)					
๑.๔.๑ แผนงานผลิตละครชุด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน รากอย่างยั่งยืน	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ / -
๑.๕ แผนสนับสนุนภารกิจตามนโยบายรัฐ					
๑.๕.๑ แผนงานสนับสนุนตามนโยบายรัฐ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ - อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) อีก ๑ โครงการ		/	ก.ย. ๖๕	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ / ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและนวัตกรรมใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประชาชน และสังคม					
๒.๑ แผนงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์					
๒.๑.๑ โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ (ระดับสูง)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๒.๑.๒ โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๒.๑.๓ โครงการศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนจากโครงการของผู้รับทุน ด้านเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๒.๒ แผนงานการวิจัยและบริการสังคมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ					
๒.๒.๑ โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มของสื่อ	ดำเนินการจัดจ้างบุคลากรในการสนับสนุนงานวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มของสื่อ รวมถึงการจัดประชุม คณะทำงาน Media Alert		/	ก.ย. ๖๕	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๖๖๙,๔๐๘.๐๐
๒.๒.๒ โครงการวารสารวิชาการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF journal)	จัดจ้างตีพิมพ์ วารสารวิชาการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF journal) จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม และการบริหารจัดการโครงการรวมถึงจัดประชุม		/	ก.ย. ๖๕	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๑,๒๔๓,๐๘๐.๐๐
๒.๒.๓ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) รองรับการเผยแพร่ เนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๒.๒.๔ โครงการเวทีวิชาการเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
๒.๒.๕ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง สถาบันสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF Academy)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๒.๓ แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์					
๒.๓.๑ แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์					
๓.๑ แผนงานส่งเสริมการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อ และ ความฉลาดทางดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม					
๓.๑.๑ แผนงานพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ และ การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๓.๑.๒ โครงการอบรมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และการ เฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย ให้แก่ประชาชนทั่วไป	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๓.๑.๓ โครงการอบรม พัฒนาทักษะการตรวจสอบ ความถูกต้องข้อมูล (Fact Checking)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และแจ้งเตือนประชาชนถึงสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์					
๓.๒.๑ โครงการสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการเพื่อ ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและตรวจสอบ ข่าวปลอมในทุกภูมิภาค (อบรมทักษะการเฝ้าระวังและ การตรวจสอบข่าวปลอม เช่น สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด กลุ่ม อสม. บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำใน ท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
๓.๒.๒ โครงการพัฒนา Application ช่องทาง กลไก และฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลบิดเบือน และสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๓.๒.๓ แผนงานส่งเสริมความรู้ และทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร (ชั่วคราวก่อนแก้ไข)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๓.๓ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน					
๓.๓.๑ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ด้านการรู้เท่าทันสื่อฯ การเฝ้าระวังสื่อ สำหรับเด็กและเยาวชน	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๓.๔ แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์					
๓.๔.๑ แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๒๒,๕๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึง เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม					
๔.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมภาคี เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์					
๔.๑.๑ โครงการจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเวทีรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๔.๑.๒ งานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๔.๑.๓ เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
๔.๒ แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้และมีส่วนร่วม					
๔.๒.๑ แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ระดับตำบล พันธกิจ และผลงานของกองทุน	- ขยายฐานภาคีเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์และเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ กองทุนฯ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ - จัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๕ - สื่อสารประชาสัมพันธ์ระดับตำบลและพันธกิจและผลงาน กองทุน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ หลากหลาย		/	ก.ย. ๖๕	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๑๐,๙๖๑,๙๒๗.๗๕
๔.๒.๒ โครงการสื่ออาสาประชาชน	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๔.๓ แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน					
๔.๓.๑ แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และอยู่ระหว่างการพัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๓๒,๕๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์					
แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ					
๕.๑.๑ งานบริหารจัดการทั่วไป	๑. จ่ายค่าตอบแทนในการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ ต่างๆ ๒. การจัดหาอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุนใน การทำงาน ๓. จ่ายค่าเช่าตึก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ		/	ก.ย. ๖๕	๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๒๓,๒๕๔,๖๔๙.๓๘
๕.๑.๒ งานทรัพยากรบุคคล	๑. จ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ รายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม เดือนต.ค. - มี.ค. ๒. การอบรมบุคลากรของกองทุนฯ		/	ก.ย. ๖๕	๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๑๙,๖๖๙,๔๘๓.๖๖

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
๕.๑.๓ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดิจิทัลภายในสำนักงาน	๑. บำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กร เช่น ระบบ PM ระบบ HRM ระบบ E-bud ระบบ AX ๒. ค่าเช่าใช้บริการต่างๆ (Internet, Cloud Server) และ การเช่าใช้ Software สนับสนุนต่างๆ		/	ก.ย. ๖๕	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๓,๒๘๔,๑๖๘.๑๒
๕.๑.๔ งานกฎหมายและงานสนับสนุนการบริหาร	จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการบริหารงาน และจัดประชุม คณะกรรมการด้านกฎหมายกองทุนฯ		/	ก.ย. ๖๕	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๔๑๓,๘๙๖.๗๕
๕.๑.๕ งานพัฒนาและสนับสนุนงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์	๑. กิจกรรมสนับสนุนงานคณะกรรมการประเมินผลฯ ใน การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานของผู้รับทุน ในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต และจังหวัดนครพนม ๒. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ๓. จัดประชุมเสวนา “๒๐๒๓ แพลตฟอร์มเปลี่ยนโลก สื่อ ปรับใหญ่ คนไทยจะรู้เท่าทัน สื่อได้อย่างไร?”		/	ก.ย. ๖๕	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๔,๙๙๑,๒๗๗.๑๘
๕.๑.๖ งานการตรวจสอบภายใน	๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๒. อบรม พัฒนาสมรรถนะด้านตรวจสอบภายใน ๓. จัดหาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ภายใน		/	ก.ย. ๖๕	๕๘๐,๐๐๐.๐๐ / ๒๔๓,๘๑๖.๘๕
๕.๑.๗ งานวิเทศสัมพันธ์	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๔,๐๐๐.๐๐
๕.๑.๘ โครงการศึกษาดูงานองค์กรด้านสื่อทั้งใน ประเทศ และในต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		/	ก.ย. ๖๕	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
แผนงานบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการเพิ่มมูลค่า					
๕.๒.๑ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ คลังข้อมูลสื่อภาพและเสียง (Sounds and Picture Stock) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานวัฒนธรรมไทย	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาลง) ประจำปี		/	ก.ย. ๖๕	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / -

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนด แล้วเสร็จ	งบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
๕.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อม ช่องทางจัดจำหน่าย สื่อดิจิทัลในระบบสินทรัพย์ดิจิทัล (Non-Fungible Token: NFT)	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี		/	ก.ย. ๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
๕.๒.๓ โครงการบริหารลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับผู้ผลิตสื่อและศิลปิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี		/	ก.ย. ๖๕	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / -
แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน					
๕.๓.๑ แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน ด้าน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และภาษีอากร	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการ เงินและงบประมาณ(ขาด) ประจำปี และอยู่ระหว่างการ พัฒนาขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)		/	ก.ย. ๖๕	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๕.๓.๒ แผนงานประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน ประจำปี ๒๕๖๖	รอประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน ในช่วงปลายปี งบประมาณ		/	ก.ย. ๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๒๓,๔๙๓.๐๐
๕.๓.๓ แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน ด้าน การพัฒนา กลั่นกรอง พิจารณา การบริหารโครงการ การกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำผู้รับทุน การ ประเมินผล	๑. ประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองติดตาม โครงการฯ (คำตอบแทน คำอาหาร ฯลฯ) ๒. ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่รับการสนับสนุนทุน		/	ก.ย. ๖๕	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๘,๓๗๔,๓๖๕.๗๓
แผนงานเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น					
๕.๔.๑ แผนงานเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	อยู่ระหว่างดำเนินการ		/	ก.ย. ๖๕	๔,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ / -